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Resumo Executivo
O Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS)1 instituíram em 2011 o Programa de Fomento que visa promover a diversificação produtiva, 
segurança alimentar, geração de renda e inclusão em políticas sociais dos agricultores familiares em 
situação de pobreza, por meio de serviços de assistência técnica e extensão agrícola (ATER) e de um 
recurso não reembolsável no valor de R$ 2.400 para projetos produtivos familiares. Para execução, entre 
2013 e 2016, do Programa de Fomento no Território Sertão do São Francisco, na Bahia, o MDA contratou 
o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA).
A análise acompanha o processo de implementação do Programa, que foi executado em 10 municípios 
do Território Sertão do São Francisco atendendo 5.300 famílias, buscando responder ao seguinte 
desafio de entrega: como a entidade contratada e especificamente o agente ATER, dentro de uma visão 
multidimensional de suas funções, podem contribuir (i) à focalização dos beneficiários, (ii) envolvimento 
da comunidade, (iii) compartilhamento de informações entre diferentes stakeholders, e (iv) coordenação 
entre sociedade civil e governo e entre diversos setores e níveis de governo. A análise visa ainda 
investigar a efetividade dos incentivos previstos no Programa de Fomento, os desafios enfrentados 
pela entidade contratada conforme condições de execução contratualmente definidas, a contribuição 
da metodologia da entidade contratada aos programas e políticas públicas de inclusão produtiva rural, 
o perfil necessário do agente de ATER para desempenhar seu papel multifuncional, e os arranjos de 
governo que favorecem tal papel.
Os resultados da análise apontam para a efetividade dos dispositivos contratualmente previstos pelo 
MDA e, ao mesmo tempo, para uma contribuição original da metodologia participativa, coletiva e 
contextualizada do IRPAA ao Programa de Fomento, através dos seguintes elementos: (i) a formação 
das equipes juntando dimensões técnicas e motivacionais e com base na prática da convivência com 
o Semiárido; (ii) a mobilização de uma ampla rede de parceiros acoplada à estratégia de comunicação 
apropriada à clientela; (iii) a focalização, fundamentada numa lista de famílias em situação de extrema 
pobreza fornecida pelo MDA/MDS a partir do cruzamento do CadÚnico e da base de dados da DAP, 
complementada por informações da própria comunidade de famílias residentes em bolsões de pobreza de 
difícil acesso e até então excluídas de qualquer política pública; (iv) o diagnóstico estruturado pelo diálogo 
transparente entre agentes de ATER e famílias beneficiárias sobre vida e produção destes últimos e pela 
maximização do tempo a ser investido neste diálogo deslocando outras funções burocráticas dos agentes 
(foco no cliente); (v) o projeto produtivo também construído com base neste diálogo e buscando na ATER 
um equilíbrio entre o tecnicismo extremo e a aceitação passiva de práticas tradicionais, mas inapropriadas 
à realidade local; (vi) o acompanhamento da implementação do projeto produtivo das famílias através 
da integração entre atividades individualizadas com as famílias beneficiadas e atividades coletivas com a 
comunidade como um todo; (vii) a inserção gradual no mercado para comercialização dos excedentes da 
produção familiar, em sintonia com os padrões socioculturais das comunidades, e se apoiando em redes 
cooperativas e solidárias quando oportuno; e (viii) a busca da sustentabilidade após conclusão do projeto 
por meio da inserção em políticas públicas com base no tripé do fortalecimento do capital social local, da 
intermediação pela entidade contratada junto aos agentes de tais políticas e do desenho de um ambiente 
institucional mais favorável à articulação interinstitucional. Muitas destas inovações têm sido incorporadas 
ao desenho de novos programas de inclusão sócio-produtiva rural, como as mudanças na duração dos 
contratos de ATER, no percentual consentido de revisão na lista de beneficiários através de busca ativa, na 
adequação do número de famílias por agente, na nucleação das comunidades, e na introdução do banco 
de horas para visitas do agente de ATER.
As principais lições do estudo de caso apontam para o excelente desempenho do projeto através da 
adesão do IRPAA aos dispositivos contratuais e aproveitamento da margem de manobra consentida no 
edital (formação inicial do MDA, focalização pela lista do CadÚnico/DAP com possibilidade de revisão 
em até 20% via busca ativa, obrigatoriedade da mobilização, temas abertos para as atividades coletivas) 
e ao mesmo tempo pelo aprimoramento destes dispositivos por meio da sua integração à metodologia 
original da entidade, fundamentada no “educar antes do fazer”, na abordagem coletiva, na aprendizagem 
da prática de convivência com o Semiárido, e na abordagem dialógica e paritária com os beneficiários.
1. Em maio de 2016, o Ministério do Desenvolvimento Agrário passou para a Casa Civil da Presidência da República 
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 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE CASO 
por meio de editais de chamadas públicas onde 
estão definidos incentivos e diretrizes para o 
atendimento de famílias com perfil de pobreza ou 
extrema pobreza. De acordo com as indicações 
específicas do edital, as entidades contratadas 
devem (i) formar suas equipes (que recebem 
capacitação do MDA); (ii) realizar a mobilização 
e focalização da clientela com base numa lista 
de famílias com perfil de pobreza e extrema 
pobreza fornecido pelo MDA/MDS; a lista é obtida 
através do cruzamento dos dados do Cadastro 
Único para Programas Sociais (CadÚnico) e da 
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF 
(DAP)5, e a entidade contratada pode substituir até 
20% das famílias dela por meio de busca ativa de 
outras famílias com perfil de pobreza ou extrema 
pobreza ainda não inscritas no CadÚnico, e que 
deverão ser inclusas no mesmo pelos órgãos 
municipais de assistência social; (iii) elaboração 
do diagnóstico da família com suas características 
sociais e produtivas e sucessivas atualizações; (iv) 
preparação, em conjunto pelo agente de ATER e 
pela família, de um projeto para organizar e ampliar 
a produção; (v) acompanhamento da liberação 
das parcelas dos recursos, condicional ao ateste 
pelo agente durante todo o desenvolvimento 
do projeto produtivo, apoiando a aplicação do 
recurso, o desenvolvimento do projeto produtivo 
e a comercialização do eventual excedente da 
produção; e (vi) avaliação intermediária e avaliação 
final das ações do contrato.
A sequência de ações do Programa de Fomento é 
sintetizada no Mapa de Processos a seguir.
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2. MDA e MDS foram unificados em maio de 2016.
3. O Programa de Fomento tem duas modalidades: o Fomento Brasil Sem Miséria, para famílias em situação 
de extrema pobreza (rendimento domiciliar per capita de até R$ 77), e o Fomento Semiárido, para famílias em 
situação de pobreza (rendimento domiciliar per capita de até R$ 154) residentes no Semiárido e com acesso à 
água para produção. O foco do presente estudo de caso é na primeira modalidade do Programa.
4. O MDS fez em 2013 uma alteração por decreto do programa, e atualmente o recurso é repassado em duas 
parcelas. 
5. Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), documento que 
identifica a condição de agricultor familiar. Para geração desta lista, o MDS cruza os dados da base do Cadastro 
Único com os da base da DAP para verificar, dentre os cadastrados como extremamente pobres, os que são 
agricultores na área de abrangência do edital em questão.
Os agricultores familiares da Região do 
Semiárido do Brasil enfrentam barreiras a seu 
desenvolvimento econômico e social, como 
escassez hídrica, terra insuficiente, dificuldade de 
acesso ao crédito, à assistência técnica, a insumos 
à produção e ao mercado para comercialização. 
Devido a sua vulnerabilidade, eles são um público 
prioritário do Plano Brasil Sem Miséria (BSM). O 
Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais é um programa do Plano Brasil Sem Miséria 
executado sob responsabilidade conjunta do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
e do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS)2. Criado em 2011, visa 
promover a ampliação da produção agropecuária, 
sua diversificação, a segurança alimentar, geração 
de renda e inclusão em políticas sociais dos 
agricultores familiares, famílias assentadas da 
reforma agrária, famílias indígenas e quilombolas, 
entre outros povos e comunidades tradicionais, em 
condição de pobreza e extrema pobreza3.
O Programa de Fomento contempla duas frentes: 
(i) assistência técnica e extensão rural (ATER), e 
(ii) transferência de recursos não reembolsáveis, 
no valor de R$2.400, em três parcelas4, às famílias 
beneficiárias, em apoio ao projeto produtivo a ser 
elaborado com apoio da ATER.
A execução do Programa de Fomento se dá 
por meio de serviços de entidades de ATER 
contratadas pelo MDA, Instituto Nacional de 
Reforma Agrária (INCRA) ou governos estaduais 
em cooperação técnica com o Governo Federal, 
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• Intervalo de mínimo de 02 meses entre as 
parcelas
• Requisitos:
1.Visitas de acompanhamento realizadas 
2.Laudos de acompanhamento preenchidos pela 
entidade de Ater, autorizando a transferência das 
parcelas
3.Esforço de cada família na execução do projeto 




•Realização das visitas de 
acompanhamento das famílias
•Orientação sobre as atividades 
desenvolvidas com o projeto 
produtivo
• Monitoramento da aplicação 
dos recursos do fomento
5ª Etapa – Visitas de acompanhamento
•Realização de atividades coletivas 
com temática definida de acordo com 
as necessidades apresentadas pelas 
famílias a partir dos projetos 
produtivos (dia de campo, 
intercâmbio entre os agricultores, 
visita às unidades de aprendizagem da 
Embrapa etc.)
6ª Etapa – Atividades Coletivas
•Avaliação pelos 
beneficiários dos 
serviços de Ater, 
conforme formulário 
específico
7ª Etapa  –Avaliação final
2ª e 3ª parcelas
ATER
FOMENTO
FIGURA 1 Mapa de Processos do Programa de Fomento. 
ATER
• Transferência dos recursos no 
Cartão do PBF ou Cartão do Cidadão
• Requisitos:
1.Visita técnica à família realizada e projeto 
produtivo elaborado
2.Termo de adesão assinado pela família
3.Ateste da atividade realizada inserido nos 
sistemas eletrônicos e relatório de 




•Capacitação dos técnicos da Ater
•Identificação, mobilização e seleção das 
famílias em situação de extrema pobreza 
com o apoio de sindicatos, Prefeituras 
Municipais, Igrejas etc.
•Realização de busca ativa para emissão 
de DAP ou inserção no Cadastro Único 
ou atualização cadastral
1ª e 2ª Etapas – Capacitação dos 
técnicos e seleção das famílias
•Registro em formulário específico 
das atividades produtivas e dos 
dados  socioeconômicos de cada 
integrante da família beneficiária
3ª Etapa -Diagnóstico
•Elaboração do projeto em 
conjunto com a família e 
postagem nos sistemas 
eletrônicos de 
acompanhamento das ações
4ª Etapa -Projeto Produtivo
1ª parcela
FOMENTO
Programa de Fomento: cronograma de atendimento das 
famílias beneficiárias
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O Programa de Fomento tem atendido, 
através do Instituto Regional da Pequena 
Agropecuária Apropriada – IRPAA, 5.300 
famílias de agricultores familiares no Território 
de Identidade Sertão do São Francisco6, no 
Semiárido da Bahia entre Março 2013 e Abril 
2016, e é o principal objeto do presente estudo 
de caso. 
6. Visando apoiar o planejamento e o desenvolvimento equilibrado regional, o estado da Bahia foi dividido em 
27 Territórios de Identidade, constituídos a partir das especificidades de cada região. O Território de Identidade 
é definido tomando em conta sua geografia, ambiente, economia, cultura, instituições, grupos sociais e suas 
relações, buscando identificar os elementos que caracterizam sua coesão social, territorial e cultural (http://www.
seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17) 
O IRPAA é uma organização não governamental 
sediada em Juazeiro, na Bahia.  Fundado há 
mais de 25 anos, sua atuação está focada no 
fortalecimento da agricultura familiar e da 
convivência com o Semiárido através de ações 
articuladas em diferentes eixos – Terra, Água e 
Clima, Produção, Educação e Comunicação – 
abordados dentro de uma metodologia peculiar. 
A Abordagem Metodológica do IRPAA
A metodologia do IRPAA está fundamentada em processos educativos coletivos e na 
educação contextualizada às características do Semiárido, com consequente valorização 
do conhecimento e da identidade regionais. Sua base de partida são a realidade concreta 
da agricultura familiar, a “pedagogia da pergunta” e o diálogo com o saber local. Função do 
técnico é orientar para somar e fortalecer potencialidades, sem propor soluções pré-definidas 
e, frequentemente, fictícias. Objeto da assistência não é só a técnica, mas também a discussão 
do clima, do estigma, da dimensão política, da concentração de terra, do acesso à água – 
primeiro vem a educação, depois a produção.  A produção é pensada dentro das relações 
sociais e de poder na família, na comunidade, no município e na região, tendo como finalidade 
o empoderamento dos agricultores familiares, em especial de mulheres e de jovens. Para isso, 
é de importância fundamental fortalecer o associativismo local. Igualmente importante é uma 
comunicação apropriada, para que estas mensagens sejam adequadamente repassadas e 
compreendidas. 
O Programa de Fomento tem representado uma 
oportunidade fundamental para materialização 
em projetos produtivos desta abordagem, que 
até então tinha sido quase exclusivamente 
pedagógica.  
Estas premissas nos levam ao desafio de 
desenvolvimento do presente estudo: como 
promover a segurança alimentar e comercialização 
dos excedentes da produção (com consequente 
geração de renda) dos agricultores familiares 
do Semiárido que se encontram em situação de 
extrema pobreza. Dentro da sequência de ações 
acima descrita do Programa de Fomento, por sua 
vez, define-se o seguinte desafio de entrega: como 
a entidade contratada e especificamente o agente 
de ATER, considerada a necessidade de uma ação 
multisetorial, podem contribuir (i) à focalização 
dos beneficiários, (ii) envolvimento da comunidade, 
(iii) compartilhamento de informações entre 
diferentes stakeholders, e (iv) coordenação entre 
sociedade civil e governo e entre diversos setores 
e níveis de governo. Enfim, considerando de 
um lado o arcabouço institucional do Programa 
de Fomento e do outro a metodologia própria 
do IRPAA, identificamos três perguntas chave 
que estruturam o presente estudo: (A) qual a 
efetividade dos incentivos previstos no Programa 
de Fomento, e quais os desafios a serem 
enfrentados pela entidade contratada conforme 
condições de execução definidas nos editais de 
chamada pública, no atendimento à clientela do 
BSM; (B) qual a contribuição da metodologia 
própria da entidade contratada aos programas e 
políticas públicas de inclusão produtiva rural, quais 
os pontos de sinergia e atrito com o arcabouço 
institucional do Programa de Fomento, e quais 
as soluções encontradas pelo Governo Federal 
em conjunto com a entidade contratada; e (C) 
qual o perfil necessário do agente de ATER para 
desempenhar seu papel multifuncional e quais os 




CONTEXTO DO ESTUDO DE CASO 
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Parte do Semiárido brasileiro, o Território de 
Identidade Sertão do São Francisco é composto 
por dez municípios – Juazeiro, Curaçá, Canudos, 
Sobradinho, Casa Nova, Uauá, Pilão Arcado, Sento 
Sé, Campo Alegre de Lourdes e Remanso – e se 
caracteriza como transição do latifúndio para a 
média e pequena propriedade, e pela presença do 
polo de fruticultura irrigada, fortemente voltado 
à exportação, de Petrolina-Juazeiro (Santos, da 
Conceição et al 2014). Como todo o Semiárido, 
este território tem sido afetado pela seca 
prolongada entre 2012 e 2015.
Uma característica relevante deste Território é a 
grande extensão de alguns dos municípios, onde 
há comunidades distantes até 250 quilômetros 
da sede e com acesso difícil. Nestas comunidades 
isoladas, encontram-se muitas das famílias mais 
vulneráveis, sem acesso nem à informação, nem 
a algum tipo de política pública. Este público tem 
representado um desafio para o IRPAA, por ser em 
parte diferente da clientela tradicional do Instituto, 
composta na maioria por famílias pobres, mas que 
já estavam de alguma forma engajadas, como o 






PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 
O Programa de Fomento/BSM foi executado 
em duas fases, nas quais foram atendidas 
respectivamente 2.800 e 2.500 famílias em 
diferentes municípios do Território Sertão do São 
Francisco. A primeira fase teve início em março de 
2013, foi aditivada em agosto de 2015 e concluída 
em abril de 2016. A segunda fase começou em 
abril de 2014 e também foi encerrada em abril de 
2016. O resumo destas fases com seus respectivos 
municípios e famílias é apresentado na tabela a 
seguir.
Fases Período Municípios atendidos Famílias beneficiadas
FASE 1 
Março 2013 – Março 
2015
Agosto 2015 – Abril 
2016 (aditivo)
Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova, 
Curaçá, Uauá, Canudos 
2.500
FASE 2 
Abril 2014 – Abril 
2016
Uauá, Pilão Arcado, Sento Sé, Campo 
Alegre de Lourdes, Remanso
2.800
TABELA 1 Linha do tempo das fases do Programa de Fomento/BSM no 
Território Sertão do São Francisco Fomento. 
Em cada fase do Programa de Fomento/BSM foi 
executada a sequência de ações descrita acima no 
Mapa de Processos, que é analisada a seguir. 
Formação da Equipe
Com base em sua experiência, os dirigentes 
do IRPAA sabiam da importância de uma 
equipe sensibilizada aos desafios da pobreza e 
conhecedora da realidade da agricultura familiar 
do Semiárido. Contudo, foi difícil encontrar no 
mercado profissionais com este perfil, já que a 
formação nas instituições de ensino de Juazeiro 
está voltada para o agronegócio. Não obstante 
a diretriz do Programa ter sido a contratação 
de pessoas com mínimo de cinco anos de 
experiência, o IRPAA e o MDA/MDS concordaram 
em priorizar técnicos jovens, pouco experientes, 
mas também mais abertos à aprendizagem de 
novas metodologias de ATER.
Estes jovens profissionais receberam uma 
dupla formação – do MDA, conforme previsto 
pelo Programa de Fomento, e, adicionalmente, 
pelo próprio IRPAA. O IRPAA realizou uma 
capacitação inicial em seu Centro de Formação 
próximo a Juazeiro, e uma formação continuada 
a cada dois meses ao longo do projeto. Estas 
formações foram financiadas com recursos 
próprios do IRPAA, por não estarem previstas 
no edital. A formação pelo IRPAA esteve focada 
na prática dos problemas identificados pelos 
agentes junto aos agricultores e nas soluções 
encontradas, a serem sucessivamente repassadas 
às comunidades buscando despertar o interesse 
dos beneficiários. Um investimento importante 
foi feito nas dimensões motivacionais da 
capacitação, por exemplo, por meio de vivências 
dos técnicos nas comunidades e adicionando a 
autoavaliação na formação continuada. 
Como resultado do perfil escolhido dos 
profissionais e da formação focada na prática da 
convivência com o Semiárido, a capacidade técnica 
e a motivação das equipes foram fortalecidas, 
agregando valor às modalidades de seleção da 
equipe e formação estabelecidas no edital. 
Divulgação, mobilização e parcerias
Atendendo às indicações do edital, o IRPAA 
desenhou e realizou uma estratégia de 
divulgação do projeto e de mobilização 
de parceiros e de potenciais beneficiários. 
Dois aspectos merecem destaque pelo que 
acrescentaram aos dispositivos do edital. 
Primeiro, a ampla rede de contatos que o 
IRPAA possui devido a sua inserção na região, 
incluindo órgãos das prefeituras, do governo 
estadual e governo federal e da sociedade 
civil como paróquias, cooperativas, conselhos 
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municipais, associações de produtores e 
entidades comunitárias, além de agentes de 
saúde. Segundo, a estratégia de comunicação 
que foi implantada pelo IRPAA, estruturada de 
forma profissional e ao mesmo tempo adequada 
às características da clientela.
Comunicação no IRPAA
O IRPAA possui uma estrutura de comunicação muito ativa e capilar, que deu um apoio 
importante ao projeto. A estrutura é composta por quatro profissionais de comunicação 
e atua em quatro linhas: (i) comunicação institucional (site, programas de rádio, boletim, 
redes sociais), (ii) comunicação externa (mídias, material técnico e pedagógico etc.), (iii) 
comunicação interna (e-mails, boletins internos) e (iv) mobilização social (integrada à 
formação). 
Com base em sua estrutura de comunicação, 
o IRPAA tem desenvolvido uma abordagem 
diferenciada para divulgação aos agricultores, 
utilizando material didático adaptado a esse 
público (muitas vezes analfabeto), como cartilhas 
com letras grandes mais fáceis de serem lidas, 
imagens casadas com textos que abrangem a 
realidade de diversos grupos (crianças, adultos 
e idosos), livros com muitos desenhos e, devido 
à falta de eletricidade em alguns locais, banners 
confeccionados em tecido pintado no lugar de 
slides. 
A mobilização capilar e compartilhamento de 
informações entre stakeholders criaram condições 
propícias para a construção de uma relação de 
confiança com as famílias, o que levou a um 
feedback de informação das comunidades para 
o IRPAA em relação à localização de potenciais 
beneficiários desconhecidos, conforme veremos na 
próxima seção.
Focalização, seleção e 
cadastramento dos beneficiários
Conforme acima comentado, o principal 
instrumento para orientar a focalização e seleção 
dos beneficiários foi uma lista gerada pelo MDS e 
MDA com cerca de 4.000 famílias com perfil de 
extrema pobreza, inscrição no CadÚnico e DAP, 
dentro das quais o IRPAA deveria selecionar as 
2.500 famílias a serem beneficiadas na fase 1 do 
projeto. O mesmo procedimento foi repetido na 
fase 2 para outras 2.800 famílias7. Conforme o 
edital, o IRPAA deveria selecionar entre 80 e 90% 
destas famílias, podendo substituir entre 10 e 20% 
7. A identificação das famílias com perfil do CadÚnico e o preenchimento do mesmo são atividades de 
responsabilidade dos municípios – normalmente, do órgão municipal de assistência social ou afim. É também de 
responsabilidade municipal a atualização bianual do Cadastro.
8. Dois tipos de erro são possíveis em processos de focalização: erros de inclusão no grupo-alvo de sujeitos que 
não apresentam o perfil desejado, e erros de exclusão do grupo-alvo de sujeitos que apresentam tal perfil.
delas com novas famílias com perfil de extrema 
pobreza identificadas por meio de busca ativa, a 
serem encaminhadas para inscrição no CadÚnico 
e emissão da DAP junto aos órgãos competentes 
(respectivamente os órgãos de assistência social 
dos municípios e a EBDA ou o Sindicato de 
Trabalhadores Rurais – STR). 
Durante o cadastramento das famílias, os agentes 
perceberam que um percentual estimado pelo 
IRPAA em cerca de 10% destas últimas apresentava 
perfil acima da linha da extrema pobreza ou 
até da pobreza. Tal “percepção” do técnico de 
ATER, vale a pena ressaltar, precisaria de uma 
investigação mais aprofundada para ser validada 
frente a toda a metodologia do Cadastro Único já 
testada por meio do cruzamento entre diversos 
sistemas do Governo, fora alguns casos evidentes 
como os de famílias de vereadores ou professores 
inscritas no CadÚnico, que tinham, em virtude da 
remuneração ligada a tais cargos ou profissões, 
um perfil de renda per capita incompatível com tal 
inscrição. A estratégia do Programa de fornecer 
uma lista preliminar de potenciais beneficiários 
bem ampla (4.000 famílias) foi acertada, pois 
facilitou a exclusão das famílias fora do perfil, assim 
reduzindo ao máximo a possibilidade de erros de 
inclusão na focalização8. Mais difícil foi controlar, na 
focalização, a possibilidade de erros de exclusão, 
por causa do limite de 20% de substituições na 
lista com base na busca ativa de famílias com perfil 
de extrema pobreza. Durante a mobilização, as 
famílias entrevistadas e os parceiros mobilizados 
indicaram famílias não incluídas na lista do MDS/
MDA com perfil de extrema pobreza, ou até inteiras 
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9. Lembre-se que as prefeituras dispõem de recursos oriundos do MDS especificamente para realização da busca 
ativa de famílias com perfil do CadÚnico.
comunidades distantes e isoladas em situações 
de extrema pobreza e exclusão de qualquer 
política pública. Dessa forma, o IRPAA atendeu às 
disposições do edital e incluiu 498 novas famílias 
(cerca de 20% das 2.500) entre os beneficiários. 
Entretanto, o número de famílias com perfil de 
extrema pobreza identificadas na busca ativa foi 
superior a 20%, embora o IRPAA não tenha dados 
precisos a respeito.
Problemas de falta de documentação surgiram 
no cadastramento de algumas destas 498 
famílias as quais, devido à sua exclusão até então 
das políticas públicas, estavam desprovidas de 
inscrição no CadÚnico ou de DAP. As famílias e o 
IRPAA encontraram barreiras à emissão rápida dos 
documentos pelos órgãos responsáveis (secretaria 
municipal de assistência social para CadÚnico9, e 
STR ou EBDA para DAP), como má vontade de 
funcionários públicos, e falta de veículos, gasolina, 
pessoal ou até papel – barreiras que foram 
parcialmente superadas pelos esforços do IRPAA 
e seus parceiros, que sensibilizaram prefeitos, 
gestores e vereadores, pressionaram o STR e 
ofereceram a logística para alcançar as famílias 
mais distantes. Além disso, é também importante 
lembrar que a ação da entidade contratada se 
beneficiou de um ambiente institucional propício 
gerado pelo Governo Federal em torno da agenda 
do BSM, informando e orientando os agentes locais, 
governamentais e não governamentais, por exemplo 
por meio de várias atividades de lançamento 
e divulgação realizadas pelo MDS. Também foi 
importante a alocação, por parte do IRPAA, de uma 
assistente social em sua equipe de projeto, pois 
ela repassou informações sobre o funcionamento 
dos órgãos municipais de assistência social aos 
agricultores, facilitou os trâmites com tais órgãos, 
apoiou o preenchimento do CadÚnico ou a solução 
de inconsistências no mesmo e em geral viabilizou 
a abordagem às famílias mais vulneráveis. Observe-
se que a presença de um técnico com formação 
na área social era exigência do edital, embora 
não explicitamente de um assistente social. Como 
resultado desse esforço, a maioria das famílias 
identificadas como muito pobres na busca ativa 
foram incluídas como beneficiárias do projeto – 
somente algumas famílias (o IRPAA não soube 
quantificá-las) não puderam ser beneficiadas por 
falta de emissão da documentação necessária em 
tempo útil.
Mesmo com eventuais falhas – que, é importante 
lembrar, são atribuíveis às prefeituras, sob cuja 
responsabilidade está a manutenção do CadÚnico 
– a lista inicial de potenciais beneficiários fornecida 
pelos Ministérios foi de grande utilidade como 
ponto de partida para a focalização, forçando 
o IRPAA a se direcionar para os extremamente 
pobres e para as famílias em situações de elevada 
vulnerabilidade – públicos que até então não 
tinham sido prioritários para o IRPAA. Também 
está correta a previsão pelo MDA da necessidade 
de revisão de tal lista e a disponibilização de 
dispositivos para tanto, como a busca ativa e 
as percentagens consentidas de substituição 
de famílias. Na base destes dispositivos está o 
reconhecimento de que sempre há espaço para 
o aperfeiçoamento das informações cadastrais 
disponíveis e que estão a cargo de prefeituras, e a 
consciência de que é o posicionamento estratégico 
de quem está executando o projeto que pode 
aperfeiçoar estas informações. O que não podia 
estar prevista no edital era a amplitude de 
problemas logísticos, de documentação, etc., e que 
puderam ser solucionados graças ao compromisso 
da entidade contratada (que poderia simplesmente 
ignorar as comunidades distantes da mesma 
forma como as prefeituras já iam fazendo), à 
motivação das equipes, e à “inovação” da inclusão 
da assistente social na equipe, acopladas a um 
ambiente institucional propício devido às ações 
precedentes de mobilização do Governo Federal. 
Diagnóstico
O diagnóstico socioeconômico e de acesso às 
políticas públicas das famílias e suas unidades 
produtivas foi realizado de acordo com as 
disposições do edital, através de diálogos 
com todos os membros da família e visitas às 
propriedades inclusive com georreferenciamento 
destas últimas. Uma vez sistematizadas pelo 
agente de ATER, essas informações foram incluídas 
no sistema informatizado do MDA. Também neste 
caso os dispositivos previstos no edital mostraram 
um bom desempenho, e houve inovação aos 
mesmos pelo IRPAA.
De acordo com sua metodologia participativa e 
dialógica, na avaliação do IRPAA, o tempo previsto 
no edital (quatro horas) para diagnóstico de cada 
família não seria suficiente se o agente tivesse 
que realizar também a entrada aos dados no 
sistema do MDA. Buscando maximizar o tempo 
para o diagnóstico, portanto, o IRPAA retirou dos 
agentes de ATER a tarefa da entrada de dados no 
sistema do MDA, para a qual foram contratados 
dez digitadores (um para cada município do 
Território Sertão do São Francisco). No edital já 
estava prevista na equipe da entidade contratada 
um técnico de informática, mas para manutenção 
e não para entrada de dados. Os custos dos 
digitadores foram assumidos pelo IRPAA por não 
estarem previstos no edital.
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Outra inovação aportada pelo IRPAA foi não 
informar logo no início às famílias de que ao 
projeto de ATER estava ligado o recurso de 
fomento, visando evitar que a participação das 
famílias ao projeto fosse prioritariamente motivada 
pelo recurso monetário. Somente para cerca de 
2% das famílias, principalmente as mais isoladas, 
desinformadas, excluídas do associativismo e 
desconfiantes em relação à ação pública (por 
nunca terem sido atendidas anteriormente), 
a informação sobre o recurso do fomento foi 
liberada como instrumento de entendimento do 
projeto e convencimento à participação no mesmo.
As principais inovações aportadas pelo IRPAA 
aos dispositivos previstos no edital para 
diagnóstico se referem (i) à priorização na 
clientela com consequente retirada de funções 
burocráticas dos agentes de ATER, e (ii) 
provavelmente em decorrência da confiança 
do IRPAA nos efeitos motivacionais do diálogo 
intensivo com as famílias, a decisão de promover 
a adesão ao Projeto com base em incentivos 
“morais” mais do que “materiais”.
Definição do Projeto Produtivo
De acordo com o tema da autonomia das famílias 
na decisão sobre o que produzir, insistentemente 
tratado nas capacitações feitas pelo MDA e 
MDS e constante dos materiais de apoio, o 
projeto produtivo era construído em parceria 
pelo agente de ATER e a família buscando o 
fortalecimento da unidade produtiva familiar, 
na perspectiva da segurança alimentar e da 
comercialização de eventuais excedentes. Neste 
momento, também as famílias eram informadas a 
respeito do recurso de fomento. 
A abordagem do IRPAA à elaboração do projeto 
produtivo trouxe para o projeto novos elementos 
em relação às práticas tradicionais de ATER, 
buscando um equilíbrio entre orientações 
técnicas e padronização de procedimentos 
de um lado, e elementos participativos e 
flexibilidade do outro. De acordo com o edital, 
o projeto produtivo procurou se adequar de um 
lado às expectativas e sonhos das famílias, mas 
sem esquecer sua viabilidade dentro da realidade 
do território, tendo usado como orientação duas 
ferramentas elaboradas pelo IRPAA, o Manual 
de Orientação Técnica e Metodológica e as 
Minutas de Atividades Produtivas Apropriadas 
ao Semiárido, onde está detalhado o passo a 
passo para implantação de diversas atividades 
produtivas, com os custos (orçados em lojas 
da região, conforme exigência do edital), as 
condições de viabilidade e perspectivas de 
escoamento comercial. Além disso, resgatando 
a visão coletiva típica do IRPAA, na elaboração 
do projeto – apesar de individual – sempre 
se pensava na sua colocação na região como 
um todo e na possível inserção em cadeias 
produtivas. 
A vocação das áreas mais secas está voltada 
para duas vertentes: a criação de ovinos e 
caprinos, pela sua facilidade de adaptação 
às condições climáticas do Semiárido, e o 
extrativismo de frutas do sertão. Nestas áreas 
46% dos projetos produtivos elaborados foram 
para criação de animais. Já nas áreas irrigadas 
próximas ao rio São Francisco (povoadas 
por famílias com pouca ou nenhuma terra, 
fornecedoras de mão de obra sazonal à 
agroindústria e muito vulneráveis), a maioria dos 
projetos foram para o plantio de tomate, cebola, 
maracujá, mandioca e hortaliças, reafirmando 
a intimidade que as famílias já tinham com 
plantações. Também houve casos, como o da 
Comunidade Cangalha, no interior de Mauá, 
onde devido à falta de água e de terra, o projeto 
produtivo foi focado no artesanato (chapéus 
e esteiras que as famílias já faziam a partir da 
palha). 
Exemplos de projetos produtivos adaptados às realidades familiares e 
locais
Para uma família de Juazeiro, da área irrigada do Rio São Francisco, e que não possuía terra, o 
maior sonho era ter um plantel de criação de galinhas, só que ela não tinha sequer terra para 
construir o galinheiro. Essa família mora numa casa de taipa que mal tem um único vão que 
serve de cozinha, de quarto e de sala, e a solução foi construir o galinheiro numa pequena 
área na entrada da casa. 
No interior de Pilão Arcado, os agentes do IRPAA descobriram que as famílias tinham aptidão 
para o plantio da cana e a produção da cachaça, mas no projeto não tinha sido orçada 
nenhuma ação de intercâmbio para conhecer outra experiência já estruturada de produção 
de cachaça. Mesmo assim, o IRPAA viabilizou o intercâmbio locando veículo, um micro-ônibus 
para levar a equipe e quinze famílias para conhecer essa experiência, custeando hotel e 
alimentação de todos. 
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Ao longo do tempo, e com a permanência da 
estiagem, a tendência foi priorizar ou rever 
projetos produtivos com menor dependência da 
água – por exemplo minimizar projetos de roça, 
ou o plantio, tradicional na região, de milho, feijão 
e mandioca, dando prioridade a investimentos em 
instalações (cercas, chiqueiros etc.) ou a plantios 
resistentes à seca como palmas. Na mesma linha, 
foi incentivada a diversificação produtiva, pois se 
a produção de forragem é limitada por causa da 
seca, a solução não é comprar mais animais, já que 
o resultado será só ter mais animais com fome. 
Nestes ajustes, o MDA demonstrou flexibilidade, 
pois aceitou sem problemas a revisão dos termos 
de adesão dos agricultores que decidiram mudar 
seus projetos produtivos – a flexibilidade para a 
aplicação dos recursos do fomento é um conceito 
caro ao funcionamento do Programa de Fomento, 
exatamente para diferenciá-lo do Pronaf.
Deste processo de elaboração do projeto 
produtivo emergem indicações importantes 
para o papel do agente de ATER. Em sua 
abordagem dialógica com as famílias, o agente 
de ATER do IRPAA definitivamente renega a 
figura do agente tradicional e “tecnicista” que 
chega nas comunidades com um datashow e se 
esconde atrás do rito de uma palestra técnica 
sobre assuntos de agricultura familiar que ele 
mesmo previamente decidiu serem relevantes, 
sem problematização da realidade local ou 
das demandas e vocações das famílias. Ao 
mesmo tempo, porém, o agente de ATER do 
IRPAA foge da armadilha do voluntarismo e da 
acomodação dos que chegam nas comunidades 
aceitando acriticamente qualquer prática 
produtiva tradicional sob o pretexto de não 
querer “invadir” a supostamente harmoniosa 
convivência entre o homem e o campo10. A base 
para a busca do equilíbrio entre tais posições 
extremas é um processo de aprendizagem onde 
se alternam flexibilidade e padronização e onde 
é a experimentação prática que alimenta a 
sistematização do conhecimento, e não vice-versa.
Liberação do Recurso de Fomento 
O fomento associado à ação de ATER permitiu 
materializar as orientações técnicas da mesma, e 
representou para muitas famílias a oportunidade 
para um novo projeto de vida depois das perdas 
na criação ou no cultivo causadas pela estiagem 
prolongada. 
A liberação do recurso pelo MDS foi iniciada, 
de acordo com a linha do tempo do Programa, 
10. Ver a respeito o excelente artigo de Dias (2013) onde é discutido o papel transformador do agente de ATER – 
no caso, sem referência explícita ao IRPAA.  
entre quatro e cinco meses após a aprovação do 
projeto produtivo, durante os quais os agentes 
prepararam as famílias ao uso apropriado do 
recurso. 
No início, quando as famílias souberam que 
receberiam o fomento, a equipe teve que 
explicar várias vezes que não se tratava de um 
crédito. Havia certa desconfiança por parte dos 
agricultores em receber um dinheiro sem terem 
que pagar por ele, provavelmente devido a 
experiências anteriores que foram prejudiciais. 
Com a liberação da primeira parcela, era comum 
as famílias quererem repassar o dinheiro para 
o agente de ATER adquirir o material, ou as 
sementes, ou as matrizes. Os agentes tinham 
sido treinados a não aceitar essa incumbência. 
Este é um aspecto fundamental da metodologia 
do programa, voltado a eliminar a possibilidade 
de relações clientelistas e de dependência. 
Nessa fase ocorreram algumas inconsistências 
cadastrais (como grafias diferentes para um 
mesmo nome ou situações de homonímia) entre 
cadastros do MDS (CadÚnico) e MDA (SIATER), 
por serem sistemas diferentes e preenchidos 
também em situações diferentes. Tais problemas 
afetaram cerca de cem famílias, e foram 
solucionados para cerca da metade – no final, 
45 famílias (menos de 1% do universo atendido) 
não conseguiram acessar. Outros problemas, 
que surgiram pelo bloqueio do saque do recurso 
via cartão do Bolsa Família ou Cartão Cidadão do 
agricultor devido à desinformação da agência local 
da CAIXA, foram solucionados pela intervenção 
do IRPAA, eventualmente levando documentação 
explicativa encaminhada pelo MDS. 
A principal dificuldade surgiu da fragmentação 
na liberação do recurso de fomento, que era 
disponibilizado aleatoriamente e em tempos 
distintos a famílias da mesma comunidade que 
participaram do ciclo de atividades do projeto 
no mesmo período. O recurso é liberado a partir 
da forma como a entidade insere as famílias no 
SIATER, e monta os relatórios de execução para 
a aprovação do fiscal. Não há possibilidade do 
MDS, ou mesmo do MDA, identificar as famílias 
por comunidade, se a arquitetura do sistema 
ou a inserção de informações pelas entidades 
não foram pensadas para tanto. Isto gerou certa 
tensão dentro das comunidades, pelo receio das 
famílias que não foram atendidas no início de 
não receberem o fomento. De um lado, a equipe 
de campo do IRPAA entendeu que a liberação 
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simultânea do recurso para os 100 beneficiários 
atendidos por cada agente de ATER inviabilizaria o 
acompanhamento individualizado da implantação 
de cada projeto produtivo. Entretanto, poderia 
haver liberação simultânea dentro de cada 
comunidade, onde o número de beneficiários 
seria bem menor que 100. A equipe do IRPAA 
ressaltou que a territorialização na liberação do 
recurso de fomento seria mais eficiente, em função 
dos agentes poderem agir dentro do mesmo 
território, reduzindo o número de deslocamentos. 
Possivelmente, este problema poderia ser 
solucionado na entrada dos dados através de 
indicações acerca da localização ou comunidade 
das famílias.
Estas problemáticas não técnicas na liberação do 
recurso de fomento têm implicações para o desafio 
de entrega do estudo de caso, pois apontam para 
a necessidade de uma melhor coordenação seja 
em nível interinstitucional, seja em nível territorial.   
Acompanhamento das famílias
Em conformidade com o edital, o 
acompanhamento das famílias contemplou 
atividades individuais e coletivas. Os aspectos 
mais interessantes e inovadores estão nestas 
últimas.
As atividades coletivas aconteciam a cada três 
meses. O tema da primeira atividade coletiva 
– políticas públicas – já estava pré-definido 
no edital, mas a partir da segunda reunião 
os temas eram livres, e foram escolhidos 
pelas comunidades e pelos agentes de ATER 
assuntos tais como organização social e 
terra, gênero, fundo de pasto11, frutas nativas, 
manejo de caprinos e aves, comercialização 
e beneficiamento, conservação de forragem, 
controle de pragas e doenças com remédios 
naturais, etc.
Diferentemente do número preestabelecido pelo 
edital, de no máximo 24 famílias, as reuniões 
coletivas nunca tiveram menos de 50 famílias. 
Essa foi uma escolha explícita do IRPAA, de não 
excluir as famílias não beneficiadas diretamente 
pelo Programa de Fomento/BSM, em 
conformidade com os princípios metodológicos 
do Instituto, que priorizam o coletivo. 
Em realidade, uma tensão entre o individual e o 
coletivo – decorrente da metodologia original do 
IRPAA – atravessou muitas atividades do projeto, 
desde o fato de somente algumas famílias 
11. Comunidades onde em média vivem de 30 a 40 famílias, que possuem pequenos lotes de terra individuais, 
mas as áreas maiores são de uso coletivo, seja para criação seja para plantio – o uso coletivo da terra foi a forma 
encontrada para conviver com o Semiárido.  
serem beneficiadas, enquanto o IRPAA sempre 
trabalhou com a comunidade como um todo, 
até a fragmentação na liberação do recurso de 
fomento acima comentada e o acompanhamento 
individual dos projetos produtivos familiares. 
Na opinião do IRPAA, chegar na comunidade 
com uma lista “pronta” de beneficiários ameaça 
a coesão e sentido de solidariedade da própria 
comunidade. Do outro lado, tal lista representa 
um instrumento eficaz de focalização dos mais 
vulneráveis. O próprio edital fornece indicações 
para que a homogeneidade da comunidade 
seja preservada: “a contratada irá identificar as 
famílias da lista, agrupá-las em comunidades ou 
próximas umas das outras, de modo a: a) evitar 
que, existindo famílias vizinhas enquadradas nos 
critérios básicos do Plano Brasil Sem Miséria, 
uma seja atendida e outra não; b) possibilitar 
racionalização do trabalho de acompanhamento 
das famílias e da oferta de políticas sociais, de 
acesso à água, de comercialização, entre outras” 
(MDA 2012: 17). Mesmo assim, em comunidades 
relativamente heterogêneas o problema seria 
de difícil solução. Esta tensão foi mitigada pelo 
IRPAA ampliando a participação nas atividades 
coletivas à comunidade na sua globalidade, 
mesmo que isto representasse um custo a mais 
a ser assumido pelo próprio Instituto, de forma a 
nivelar os conhecimentos igualando beneficiários 
e não beneficiários do projeto assim como 
associados e não associados às organizações 
locais. 
Nas atividades coletivas também foram 
amplamente atendidas as exigências definidas 
no edital de pelo menos 30% de participação 
feminina e de realização de atividades de 
recreação com as crianças, durante as quais 
foram repassadas de forma lúdica informações e 
conhecimentos sobre o Semiárido.
As atividades individuais de acompanhamento 
às famílias foram voltadas a fornecer orientação 
técnica ao projeto produtivo e para acesso 
ao mercado. É importante aqui lembrar que a 
liberação das parcelas do fomento posteriores 
à primeira depende da realização dessas 
atividades de acompanhamento.
O dilema individual-coletivo destacado nesta 
subseção é consequência de um conflito 
entre focalização e envolvimento de toda a 
comunidade, e é implicitamente reconhecido 
como tal no edital, mas sem encaminhamentos 
práticos facilmente aplicáveis a comunidades 
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heterogêneas. No Programa de Fomento/
BSM este dilema é mitigado pela metodologia 
original do IRPAA através de um processo 
de compartilhamento de informações 
entre stakeholders (todos os membros da 
comunidade), embora com custos maiores e não 
cobertos pelo Projeto.  
Acesso ao mercado 
À proporção que a produção se desenvolvia, 
os excedentes foram surgindo, e com eles a 
necessidade de escoamento desses produtos. 
Nessa fase os agentes aprofundaram as diversas 
possibilidades de acesso ao mercado de forma 
gradual, incentivando primeiro a venda direta, 
porta a porta e nas feiras livres da própria 
comunidade, e em seguida organizando a 
participação em feiras de agricultura familiar e 
de exposição de caprinos e ovinos na região, 
onde os produtos dos agricultores do Programa 
de Fomento/BSM eram expostos.
Foi também abordada a questão da qualificação 
do produto, cuidando de sua aparência para 
agregação de valor, como a higienização 
dos ovos antes da venda e a arrumação das 
hortaliças para terem uma melhor aparência. 
Evoluiu-se em seguida para a embalagem da 
rapadura e o engarrafamento em vidro, com 
rótulo com informações da comunidade e 
histórico dos produtos – azeite e cachaça – o 
que até então tinha sido feito em garrafas pet e 
tonéis. 
Os agricultores familiares também esbarravam 
em barreiras à comercialização, como a 
necessidade de um selo de sanidade para os 
produtos animais, que representam 70% da 
produção da agricultura familiar da região, ou 
a distância dos abatedouros e o elevado custo 
unitário do transporte se fosse para um número 
pequeno de animais para abate. Para tentar 
solucionar esses entraves, o IRPAA promoveu 
a inserção dos agricultores familiares em redes 
de comercialização cooperativa ou solidária, 
como a Cooperativa Agropecuária Familiar de 
Canudos (COOPERCUC), que está estruturada 
numa rede de unidades-satélite às quais os 
pequenos produtores têm acesso mais fácil 
para comercialização. Também para promover 
o acesso às compras governamentais via 
PAA e PNAE, onde os agricultores familiares 
encontravam barreiras ligadas à qualidade, 
volume e regularidade da produção, foi 
promovida a articulação à COOPERCUC em 
Uauá, e a outras associações em Curaçá, Casa 
Nova e Sento Sé. Mesmo assim, o acesso dos 
agricultores familiares às compras institucionais 
continua, em geral, limitado.
A inserção gradual no mercado é o fruto de 
uma visão de envolvimento da comunidade 
que não aborda a inclusão produtiva de forma 
dissociada das características socioculturais da 
própria comunidade, promovendo uma transição 
paulatina dos canais de comercialização 
informais para os formais, e de práticas 
mercadológicas simples para as mais complexas. 
Além disso, o apoio à comercialização via 
sociedade civil (cooperativas e redes) em boa 
medida foi necessário para preencher lacunas 
por parte das prefeituras, que não disponibilizam 
o serviço do selo de inspeção municipal e não 
atendem à normativa nacional que estabelece os 
percentuais mínimos de compras institucionais 
da agricultura familiar.  
Sustentabilidade e Articulação 
Interinstitucional 
No conceito de “rota” do Plano Brasil Sem 
Miséria, consideradas as condições de 
vulnerabilidade de seu público, é fundamental 
a inclusão sucessiva em outras políticas e 
programas para que haja sustentabilidade das 
conquistas do Programa de Fomento.
Na visão do IRPAA, o fortalecimento da 
organização social dos agricultores familiares 
é central para garantir a reivindicação e o 
acesso às políticas públicas que permitam 
dar continuidade a um ciclo de crescimento 
da agricultura familiar. Em geral, os avanços 
no conhecimento das políticas públicas e na 
conscientização a respeito de seus direitos, 
alcançados pelos agricultores no Programa de 
Fomento/BSM, aumentam a percepção das 
oportunidades de inclusão nas políticas públicas 
municipais, estaduais e federais.
Com base no fortalecimento do associativismo 
e da conscientização dos agricultores familiares, 
a atuação do IRPAA como articulador com os 
agentes das políticas públicas tem facilitado 
a inclusão dos beneficiários do Programa de 
Fomento/BSM em outros programas presentes 
no Território Sertão do São Francisco, como 
o ATER Agroecologia, do MDA, e o Fomento 
Semiárido, do MDS, entre os programas federais, 
e o ATER Bahiater, Pró-Semiárido IFAD-CAR, 
Bahia Produtiva Banco Mundial-CAR, ATER 
Sustentabilidade e o projeto ATER Fundo de 
Pasto, entre os programas estaduais. 
Um terceiro elemento relevante para a 
sustentabilidade além do fortalecimento do 
capital social local e a intermediação do IRPAA 
é representado pelo ambiente institucional, que 
precisa ser estruturado de maneira a favorecer 
esta articulação de políticas e programas. 
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No que diz respeito ao Governo Federal, uma 
ajuda importante foi dada na preparação de 
articulações com instituições federais como a 
CODEVASF e a EMBRAPA. 
No que concerne os programas estaduais, do 
ponto de vista dos arranjos institucionais, o 
Governo da Bahia recentemente tem promovido 
duas inovações buscando promover a articulação 
interinstitucional e programática. A primeira é a 
introdução de uma gratificação nos contratos com 
entidades de ATER, onde um bônus monetário 
significativo é pago a mais à entidade e ao 
agente para as articulações que são feitas com os 
programas como PRONAF, PAA, Garantia Safra, 
PNAE, Programa Nacional de Produção e Uso de 
Biodiesel e Bahia Produtiva. A segunda inovação 
é a criação dos Serviços Territoriais de Apoio 
à Agricultura Familiar – SETAF, onde diversos 
serviços e políticas em prol dos agricultores 
familiares, que anteriormente se encontravam 
dispersos em diferentes escritórios locais (da CAR, 
EBDA etc.), foram reunidos numa única estrutura 
em cada Território de Identidade. No caso do 
Território Sertão do São Francisco, o SETAF está 
localizado em Juazeiro, atendendo os demais 
municípios do Território e enviando seus técnicos 
conforme demanda. Embora os SETAFs ainda não 
tenham funcionalidade plena, o pessoal do IRPAA 
reconhece que em alguns casos a articulação 
intersetorial melhorou graças à descentralização 
dos serviços, como para a solução de questões 
fundiárias, para as quais não é mais necessário 
se deslocar até a capital do Estado. Além disso, 
o SETAF está apoiando processos de pactuação 
em nível local quanto a metas e ações entre 
BAHIATER, Prefeitura e Conselho Municipal, 
inclusive para ATER, e é obrigação dos agentes de 
ATER participar desses processos de pactuação. É 
opinião difusa que a articulação interinstitucional 
poderá melhorar ainda mais ao serem 
implementados também os Serviços Municipais de 
Apoio à Agricultura Familiar – SEMAFs. 
Em geral, a articulação com os governos locais 
– as prefeituras – tem se mostrado de grande 
importância, seja na execução do Programa de 
Fomento/BSM, seja para sua sustentabilidade 
futura. Infelizmente, tal articulação não tem sido 
sempre positiva no Programa de Fomento/BSM, 
onde o IRPAA avalia que somente três ou no 
máximo quatro prefeituras tenham colaborado 
de forma efetiva. Um desses raros casos de 
sucesso é o da Prefeitura Municipal de Canudos, 
onde apoio tem sido dado ao Programa de 
Fomento/BSM pelas Secretarias de Agricultura 
(na mobilização das famílias, encaminhamento 
para emissão de DAP, organização de feiras, 
além de programas de crédito e Garantia Safra e 
cessão de material para construção de cisternas); 
Meio Ambiente (fundo de pasto, regularização 
fundiária, conservação da caatinga e cadastros 
ambientais); e Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza (busca ativa para CadÚnico, 
tarifa social de luz, Benefício de Prestação 
Continuada e serviços de convivência).
Portanto, fica registrada a importância de 
uma ação articulada entre diferentes níveis de 
governo, entidades da sociedade civil e capital 
social local para continuidade e sustentabilidade 
da inclusão social e produtiva dos beneficiários 
do Programa de Fomento/BSM.
Resultados
O IRPAA não dispõe de informações 
quantitativas sobre resultados do Programa de 
Fomento/BSM para as famílias beneficiadas. 
Apesar dos dados de diagnóstico fornecerem 
uma linha de base e seu follow-up, há limitações 
do sistema do MDA para elaboração, consulta 
e análise desses dados pelo menos em 
nível local. Vários esforços foram feitos pelo 
Governo Federal para sistematizar e monitorar 
os resultados do Programa de Fomento, 
através de relatórios de viagens a campo de 
equipes técnicas, artigos e outros produtos de 
consultorias, além de um trabalho exaustivo de 
fiscalização pela Assessoria Especial de Controle 
Interno (AECI) do MDS, que também produziu 
relatórios sobre os resultados do Programa. 
Aparentemente, tais informações não foram 
acessadas pelo IRPAA.
Dados consolidados são elaborados 
esporadicamente e ad hoc, como na tabela a 
seguir dos tipos de projeto produtivo financiados 
pelo recurso de fomento, onde se confirma a 
prevalência de produções animais apropriadas 
ao Semiárido.
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Tipo de projeto produtivo %
Caprinocultura 46%
Avicultura 29%






Beneficiamento de derivados da mandioca 0,4%
 
TABELA 2 Tipos de projetos produtivos financiados pelo Programa de 
Fomento – fonte Belém et al., 2015
Dona Luísa, Seu José Luiz e o filho Daniel, Canudos
Eles têm uma propriedade de oito hectares, adquirida há 25 anos, onde produzem palma 
e criam caprinos. Souberam do Programa de Fomento/BSM através da reunião convocada 
pela associação dos moradores. São beneficiários do programa Bolsa Família e da tarifa 
social de luz. Já foram beneficiados no passado pelo programa de ATER da EBDA, pelo 
programa Gente de Valor da CAR/FIDA, e tiveram acesso ao Crédito Amigo e PRONAF. 
Complementam sua renda com “bicos” numa oficina mecânica dentro da sua propriedade. 
Com o recurso do fomento, construíram um chiqueiro para proteger as cabras da chuva 
e do sol, a partir de um desenho deles mesmos – sem proteção, a seca e a sucessiva 
chuva inviabilizaram a cria das 20 cabras que já possuíam. Agora já estão com 50 cabras, 
aprenderam a usar a forrageira de um vizinho e a fazer vermífugo natural para as cabras. 
Tentaram plantar uma horta, mas devido à falta de cisterna para produção, não aguentaram 
molhar a horta na mão com a água de um poço comunitário. Com o aumento do número 
de caprinos, passaram a consumir mais regularmente o leite das cabras e a carne de 
cabritos machos. Vendem para um vizinho que junta na comunidade os animais e leva 
para vender nas feiras. Avaliam que nos três anos do projeto a renda melhorou, junto com 
a autoestima: “a renda é melhor, tenho mais planos”. As perspectivas para o futuro são de 
melhorar a qualidade das cabras e vendê-las “em pé”, puxar água da cisterna comunitária 
para plantação de capim e mais palma, e reativar a horta do quintal.
Resultados qualitativos são apresentados a seguir, com caráter ilustrativo, oriundos das entrevistas de 
campo com famílias beneficiadas realizadas para o presente estudo.
22
Dona Paixão, marido e duas filhas, Canudos
Eles possuem uma propriedade de 3,5 hectares onde moram há 20 anos. Produzem feijão 
e milho que não estão vingando devido à falta de chuvas, além de cerca de 12 pés de 
leucena, palma e capim irrigados usando a água descartada do poço comunitário que 
eles dessalinizam e reutilizam na plantação, e hortaliças, frutíferas e medicinais. Antes 
do projeto, criavam cinco cabeças de caprinos, dois casais de ovelhas e um de porcos. 
Recebem o Bolsa família e aposentadoria rural, complementando a renda com “bicos”. 
Pagaram o Garantia Safra mas não receberam em 2015, e nunca tiveram acesso ao crédito. 
Souberam do projeto através da reunião convocada pela associação comunitária, e já 
possuíam DAP e NIS. Com o recurso do fomento construíram dois cercados para as cabras, 
separando os cabritinhos em um cercado diferente para não se machucarem. Investiram 
também na plantação diversificada (palma, capim, hortaliças, além de uma variedade de 
plantas medicinais e frutíferas) e na criação de animais, adquirindo mais três cabeças de 
caprinos. Através da ATER aprenderam a usar a forrageira e a fazer vermífugo natural para 
as cabras. A alimentação da família melhorou, pelo consumo do leite das cabras e do feijão, 
milho, hortaliças e frutas da própria plantação. Ainda não abateram nenhuma cabra nem 
tiveram acesso à venda. Consideram que a vida “melhorou muito, plantamos palma, capim 
e temos nossa criação”. As perspectivas para o futuro são de aumentar a criação e ampliar 
o cercado das cabras, e se articular com a Associação para utilizar a forrageira para 
guardar comida para os animais.
Dona Maria Helena, marido e filho, Uauá
Dona Maria Helena não sabe informar o tamanho da propriedade, onde produzem feijão, 
milho e palma e criam caprinos (tinham 12 antes do projeto). Recebem Bolsa Família e 
acessaram o Garantia Safra. Nunca tiveram acesso ao crédito e complementam a renda 
com “bicos”. Souberam do projeto através da visita da agente do IRPAA, pela qual 
foram também orientados a tirar a DAP através do agendamento feito na EBDA pela 
mesma. Com o recurso de fomento compraram 15 cabeças de cabras, 800 mudas de 
palma e construíram um chiqueiro. Já haviam tido criação e cultivo de palma, mas com 
a seca perderam tudo. Possuem água encanada, que é fornecida de maneira irregular. 
Paradoxalmente, não podem ter acesso à Primeira Água (para consumo) porque têm 
água encanada, e não tendo a Primeira Água tampouco podem acessar a Segunda Água 
(cisterna para produção). Pagam pela água para consumo, mas não para irrigação, já que 
é cara, dependendo inteiramente da chuva, inclusive para um quintal produtivo onde 
cultivam tomates e coentro, também promovido pela ATER, conforme indicado no edital. A 
alimentação da família melhorou graças ao consumo do leite das cabras, e de feijão e milho 
plantados na propriedade dos sogros, dentro da mesma comunidade. Ainda não mataram 
nenhuma cria para venda. As perspectivas para o futuro são de aumentar a criação. O 
Programa de Fomento/BSM foi importante para retomar a produção: “melhorou muito, 
antes da Michelle [agente de ATER do IRPAA] não produzia nada”.
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Contribuições às políticas públicas
Na execução do Programa de Fomento/
BSM, o IRPAA atendeu às exigências do 
edital, ao mesmo tempo propondo inovações 
ao arcabouço institucional do Programa de 
Fomento, algumas das quais estão sendo 
acatadas em novos programas federais e 
estaduais, contribuindo ao aperfeiçoamento 
das políticas públicas de inclusão social e 
produtiva rural. Mais especificamente: (i) 
nos projetos de ATER do Governo da Bahia, 
hoje a metodologia participativa é pontuada 
positivamente nas propostas; (ii) a duração 
dos contratos de ATER foi estendida de dois 
para três anos, e o percentual de beneficiários 
que podem ser incluídos via busca ativa foi 
aumentado de 20% para 30%; (iii) nos novos 
projetos de ATER do Governo da Bahia, 
o número de famílias atendidas por cada 
agente de ATER foi reduzido de 100 para 
80, de forma a melhorar o foco no cliente; 
(iv) no novo projeto de ATER da BAHIATER, 
haverá nucleação das comunidades com 
características parecidas em cada distrito 
(buscando otimizar a territorialização dos 
serviços de ATER); e (v) a BAHIATER também 
flexibilizou as visitas individuais do agente por 
meio de um banco de horas (12 horas de ATER 






LIÇÕES DO ESTUDO DE CASO
No Programa de Fomento/BSM, a atuação 
do IRPAA tem agregado valor à estrutura de 
incentivos já presente no edital de chamadas 
públicas do Programa de Fomento. A ação 
conjunta dos dispositivos contratuais e da 
metodologia do IRPAA tem contribuído a melhorar 
a efetividade do projeto na formação das equipes, 
divulgação do programa e mobilização das 
famílias, focalização, diagnóstico e elaboração do 
projeto produtivo, acompanhamento das famílias 
e acesso ao mercado. O IRPAA mostrou que é 
possível ir mais longe no Programa de Fomento.
À formação inicial das equipes pelo MDA, foi 
acrescentada a formação prática e contextualizada, 
inicial e continuada do IRPAA, assim como a 
vivência dos agentes nas comunidades. Da 
mesma forma, os mecanismos de mobilização 
e divulgação previstos no edital tem agregado 
valor através da rede de parcerias e da estratégia 
de comunicação (com uso de diferentes mídias e 
produção de informação de fácil compreensão) 
próprias do IRPAA, favorecendo uma entrada 
qualificada nas comunidades e, através desta, um 
aprimoramento dos dispositivos de focalização 
já inclusos no edital, permitindo que fossem 
alcançados bolsões de extrema pobreza distantes, 
isolados e até então excluídos das políticas 
públicas. A metodologia do IRPAA, por sua vez, 
foi a base para o estabelecimento de um diálogo 
aprofundado e paritário com as famílias dos 
agricultores nas fases de diagnóstico e elaboração 
do projeto produtivo, onde também houve 
agregação de valor aos dispositivos já previstos no 
edital através da ampliação do tempo dedicado 
a este diálogo com as famílias, no foco exclusivo 
no cliente e a transferência para outros técnicos 
de tarefas secundárias como a entrada de dados. 
Houve também reversão das práticas de ATER 
tradicionalmente tecnicistas ou excessivamente 
voluntaristas, fundamentada, por sua vez, no 
resgate da experimentação e na aprendizagem 
com base na evidência prática. 
Um aporte fundamental ao repertório técnico-
metodológico do Programa de Fomento foi 
fornecido pela abordagem coletiva que é central 
à metodologia do IRPAA. O edital já previa 
uma sequência bem estruturada de atividades 
de acompanhamento individual e coletivo em 
apoio à implementação do projeto produtivo 
dos agricultores. O IRPAA revisou o formato das 
atividades coletivas ampliando a participação 
e o compartilhamento de informações também 
às famílias não beneficiadas pelo projeto. Desta 
forma, indiretamente contribuiu a mitigar um 
dilema intrínseco ao desenho do Programa 
de Fomento, entre focalização, liberação dos 
recursos de fomento e acompanhamento, que 
necessariamente precisam ser individualizados, e 
ameaças à coesão social e solidariedade interna à 
comunidade. Também o gradualismo na inserção 
no mercado dos produtos da agricultura familiar é 
um elemento de inovação, igualmente decorrente 
da capacidade de diálogo com a comunidade 
e de busca de soluções apropriadas a suas 
características socioculturais.
Outras lições da experiência do Programa 
de Fomento/BSM são decorrentes não da 
abordagem peculiar do IRPAA, e sim de obstáculos 
circunstanciais. É o caso, em geral, das soluções 
que foram dadas pelo IRPAA a problemas não-
técnicos relativos à logística, documentação,  
bloqueio do saque do recurso de fomento e 
compras institucionais, muitos dos quais foram 
originados por falhas no desempenho dos 
governos municipais ou por inconsistências na 
coordenação interinstitucional, e tiveram que 
ser sanados por intervenções da entidade que 
possivelmente extrapolaram o escopo das funções 
contratadas. 
Algumas das inovações aportadas pelo IRPAA 
no Programa de Fomento/BSM contribuíram 
ao avance das políticas públicas através das 
mudanças na duração dos contratos de ATER, 
no percentual consentido de revisão na lista de 
beneficiários através de busca ativa, na adequação 
no número de famílias por agente, na nucleação 
das comunidades, e na introdução do banco de 
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